

CALENDARIO DEL PROYECTO IESBA A PARTIR DE MARZO DE 2022

Calendario de Proyectos e Iniciativas Clave de IESBA

Proyectos/Iniciativas	2022			2023
	Q2	Q3	Q4	Q1
Sostenibilidad	Términos de referencia y Discusión	Discusión	Discusión	Informe preliminar de investigación
Planificación Fiscal y Servicios Relacionados	Revisión completa Comentarios de mesa redonda	Primera lectura	Aprobación	
Materiales de Tecnología No Autoritativos y Hallazgo de Hechos¹	Informe preliminar de investigación	Informe Final – Hallazgos de Hechos	Actualización	Actualización
Lanzamiento y Coordinación PIE del IAASB	Discusión	Actualización	Actualización	
Auditorías de Equipo / Grupo de Participación	Actualización	Comentarios de la revisión completa	Aprobación final	
Proyecto Tecnológico		Comentarios de la revisión completa	Segunda lectura después de la publicación	Aprobación final
Estrategia y Plan de Trabajo (SWP)		Revisión completa de las respuestas de la encuesta	Primera lectura del documento de consulta	Aprobación del documento de consulta
CIV y Fondos de Pensiones²	-	-	-	Términos de referencia

NOCLAR PIR³	-	-	-	Discusión
Coordinación de IESBA-IAASB	Actualización	Plenario articular		Actualización
EIOC	Actualización			Discusión

1. Rol futuro del Grupo de Trabajo Tecnológico (TWG) sujeto a la consideración de IESBA a la luz del informe final del TWG en el tercer trimestre de 2022.
2. Proyecto previo al trabajo derivado del proyecto de entidad de interés público (PIE)
3. Comienzo del nuevo trabajo de IESBA SWP 2019-2023

Este calendario del proyecto, que se basa en el plan de trabajo actual del IESBA y los trabajos preexistentes, es indicativo y es solo para información y está sujeto a revisión periódica sin previo aviso.